

## **Ata da 13ª Reunião da Coordenação Nacional Projeto Computadores para Inclusão – CNPCI**

Aos 21 de junho de 2010, nas dependências da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/ MP, à Esplanada dos Ministérios, Bloco C, sala 325, Brasília/ DF, reuniu-se pela décima terceira vez a Coordenação Nacional do Projeto Computadores para Inclusão, com base nos Termos de Convênio nº 003/2008, nº 004/2008, nº 005/2008, nº 007/2008, nº 008/2008, nº 002/2009 e nº 003/2009 - SPOA/SE/MP, assinados em 31/12/2008 (convênio de 2008) e em 18/12/2009 e 29/12/2009 (convênios 002/2009 e 003/2009), e publicados no Diário Oficial da União respectivamente em 19/01/2009, 08/01/2009 (nº 004/2008 e nº 005/2008), 13/01/2009, 12/01/2009, 21/12/2009 e 31/12/2009.

### **Presentes:**

#### **a) Representantes designados**

- Cristina Kiomi Mori – representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
- presidindo a reunião;
- Edson Luiz Pellenz (USBEE)- representante do CRC-Cesmar;
- Francisco Dias Barbosa (Oxigênio) – representante do CRC-Oxigênio;
- Silvana Veloso (Prodabel) – representante do CRC-BH-Digital;
- José Daldegan Júnior e Zélia Victorino dos Santos (AFAGO) – representante do CRC-Gama;
- João Crisóstomo Weyl Costa (SEDECT/PA) – representante do CRC-Pará;
- Domingos Sávio de França (UBEE) – representante do CRC-Recife;
- Maria Thereza Fadel Gracioso – representante do Ministério do Meio Ambiente (MMA);
- Luiz Cláudio Mesquita – representante do SERPRO;
- Guilherme Melecchi – representante da DATAPREV

#### **b) Outros participantes**

- Frederico Gonçalves Guimarães (CRC-BH Digital);
- Silvana Feitoza (CRC-Recife);
- Adalberto Rodrigues (CRC-Pará - Movimento República de Emaús/PA);
- Grasielle Simões (CRC-Bahia - SECTI/BA);
- Amanda Dominici Mendonça, Delson Pereira da Silva, Felipe Segall Corrêa, Jairo Roberto Pinheiro Lima (SLTI/ MP – Gerência Executiva do Projeto CI).

### **1. Abertura e informes**

A representante do MP abriu a reunião com a leitura da pauta e uma rodada de apresentação dos participantes que procederam a assinatura da ata da reunião anterior.

### **2. Esclarecimentos sobre atendimentos ao Telecentros.BR**

A representante do Ministério do Planejamento atualizou os presentes quanto ao Programa Telecentros.BR: 63 propostas foram aprovadas, o que corresponde a cerca de 10 mil telecentros em todo país, sendo 3.514 em funcionamento e 6.508 telecentros novos.

## **2.1. Ratificar quantitativos comprometidos para atendimento ao Telecentros.BR pelos CRCs**

A representante do Ministério do Planejamento esclareceu que a lista das iniciativas aprovadas na seleção do programa Telecentros.BR e seus respectivos telecentros está em fase final de organização na SLTI e que os Termos de Cooperação estão em fase de assinatura. Por isso, os CRCs ainda não receberam a lista dos projetos destinatários de equipamentos recondicionados a serem apoiados pelo programa. Lembrou ainda que os atendimentos estão programados para quatro etapas (julho a setembro, outubro a dezembro, janeiro/2011 a março/2011 e abril/2011 a julho/2011), de acordo com o estágio de funcionamento dos telecentros. Para a entrega, valerá o mesmo processo utilizado no Projeto CI, ou seja, realizar contato com a entidade destinatária e cobrar a lista de documentos: estatuto (cópia autenticada); ata de posse da diretoria atual (cópia autenticada); CNPJ; CPF e RG do representante legal (cópia autenticada); comprovante de endereço da entidade (conta de água, luz ou telefone); procuração com firma reconhecida, autorizando outra pessoa receber os equipamentos (no caso de impedimento do representante legal).

Para este processo de doação de máquinas recondicionadas aos telecentros, foram destacadas a necessidade de: 1) padronização do Termo de Doação (a ser realizado pela SLTI); 2) envio compulsório de Manual de Instalação das máquinas (a ser realizado por cada CRC) e 3) entrega dos kits recondicionados (a ser realizado por cada CRC). Quanto à entrega, sugeriu-se que o custo das primeiras entregas seja levantado por cada CRC durante a 1ª etapa, devidamente registrado e justificado para avaliação sobre necessidade de aditivo ao convênio.

## **3. Avaliação de projetos beneficiários dos equipamentos recondicionados**

A Gerência Executiva apresentou pré-avaliação dos projetos recebidos desde a reunião anterior, conforme tipo de projeto: biblioteca, escola pública, telecentros e outros projetos, com as notas recebidas, para avaliação pela Coordenação Nacional. Além dos projetos inscritos no período de 25/05 a 11/06/2010, foram analisados projetos que haviam se cadastrado em dezembro/2009 e ainda não haviam sido avaliados. Os projetos cadastrados ao final de 2009 e eventualmente aprovados na presente reunião deveriam ser consultados pelos CRCs para verificar se ainda havia interesse no recebimento dos computadores.

A Coordenação resolveu atender a projetos com *kits* de 5 (cinco) ou 10 (dez) estações de trabalho, 1 (um) servidor e, no máximo, 1 (uma) impressora. Também deliberou pelo envio pela Gerência Executiva da planilha com os projetos que serão avaliados a cada reunião com antecedência de 10 (dez) dias para análise por parte dos representantes dos CRCs. Por fim, decidiu-se que não seriam atendidas iniciativas que cobram por serviços nos telecentros, exceto impressão.

Os representantes dos CRC lembraram que as entidades responsáveis por projetos beneficiários demoram a entregar a documentação exigida para envio da doação. A Coordenação decidiu que os projetos que não enviarem a documentação no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da ciência do beneficiário quanto à aprovação de seu projeto, deverão ser trazidos para deliberação da Coordenação Nacional em sua próxima reunião, para decisão sobre cancelamento.

A nota de corte para aprovação se manteve em 2,50 pontos (do total máximo de 5,00 pontos). Os projetos aprovados e os aprovados sob condição estão listados em anexo.

Quanto aos aprovados sob condição, ficou acordado que seriam atendidos se fossem cumpridas as seguintes condições, conforme listagem a seguir:

Nº DO PROJETO	NOME DO PROJETO	UF	MUNICÍPIO	CONDIÇÕES
1529	Inclusão Digital Transformando Vidas	DF	Brasília	Condicionada à não cobrança pelo acesso à Internet
1538	CETI CENTRO DE ESTUDO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PE	Olinda	Condicionada à implantação de espaço e condições para funcionamento
1544	Biblioteca Fernando Pessoa	MG	Senhora dos Remédios	Condicionada à conexão dos computadores à Internet
1548	Alfabetização Digital	PB	Poço de José de Moura	Condicionada à definição de espaço físico
1554	Cidadão Virtual	RJ	Rio de Janeiro	Condicionada à definição de espaço físico e à colocação de conexão à internet
1556	Capacitação Mãe Sinhá	PI	União	Condicionada à definição de espaço físico e instalação de mobiliário

Resolveu-se que a verificação das condições dos projetos nº 1529 e 1538 ficariam a cargo do CRC-Gama e do CRC-Recife, respectivamente, que deverão informar à SLTI o cumprimento da condição, para efetiva aprovação. O cumprimento das condições dos demais projetos será verificada pela SLTI.

#### **4. Controle de estoque e descarte (fichas mensais)**

Os representantes dos CRCs solicitaram aplicação de mais rigor, em termos de qualidade e configuração, quanto aos equipamentos recebidos em doação dos órgãos da Administração Pública Federal. Aos representantes dos CRCs foi sugerido, pelo representante do MP, gerar documento que declare o estado do bem retirado/ recebido como doação dos Órgãos Públicos.

O representante do CRC-Recife solicitou mais divulgação sobre o que é o Projeto Computadores para Inclusão, no intuito de reforçar a política de desfazimento, e o representante do CRC-Cesmar lembrou da diferença entre reciclagem e recondicionamento.

#### **5. Considerações sobre distribuição Linux única e sistemas de administração**

Este tópico foi discutido na 9ª Oficina de Inclusão Digital, realizada às vésperas da presente reunião e, por consenso, foi transferido para a pauta da próxima reunião da Coordenação Nacional.

#### **6. Informes e encaminhamento**

Os participantes da Coordenação Nacional e técnicos de CRCs presentes na 9ª Oficina de Inclusão Digital avaliaram positivamente a infraestrutura e atividades do evento, em especial a oficina de robótica conduzida pela equipe do Rio Grande do Sul.

Em relação à visita de fiscalização da Controladoria-Geral da União ao CRC-BH Digital, realizada em abril, a representante do centro informou que a equipe da CGU avaliou positivamente o trabalho local. O CRC aguarda posicionamento da SLTI e da própria CGU sobre a visita.

Por fim, previu-se como data para a próxima reunião da Coordenação Nacional o mês de setembro de 2010.

## ANEXO – Lista de Projetos Aprovados na 13ª Reunião da Coordenação Nacional do Projeto Computadores para Inclusão

PROJETOS APROVADOS					
NOME DO PROJETO	UF	MUNICÍPIO	QUANTIDADES SOLICITADAS		
			Computadores	Servidores	Impressoras
1530 - Inclusão Digital	SP	Santos	10	1	1
1531 - Capivari Digital	SP	Capivari	10	0	0
1532 - Proteção Social - Inclusão Digital	SC	Navegantes	10	1	1
1534 - INCLUSÃO DIGITAL NA BIBLIOTECA PÚBLICA	CE	Morrinhos	10	1	1
1535 - Inclusão digital de Jovens e Adultos – Ita Digital	CE	Itapagé	10	1	0
1536 - Inclusão Digital de Jovens e Adultos – Ita Digital	CE	Itapagé	10	1	1
1540 - Tropical Digital	MA	Bacabal	10	1	1
1543 - João Nunes Maia	PI	Teresina	10	1	1
1545 - Unidade de Inclusão Digital	RS	Júlio de Castilhos	10	0	1
1549 - Caridade.com	MG	Taiobeiras	10	1	0
1557 - ASSOPEMAB DIGITAL	BA	Valença	10	1	1
1558 - novo milenio	PE	Paulista	10	1	1
1559 - JOVEM INTERLIGADO	PE	Itapissuma	10	1	1

PROJETOS APROVADOS SOB CONDIÇÃO					
NOME DO PROJETO	UF	MUNICÍPIO	QUANTIDADES SOLICITADAS		
			Computadores	Servidores	Impressoras
1529 - Inclusão Digital Transformando Vidas	DF	Brasília	10	1	1
1538 - CETI CENTRO DE ESTUDO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PE	Olinda	10	1	1
1544 - Biblioteca Fernando Pessoa	MG	Senhora dos Remédios	5	1	1
1548 - Alfabetização Digital	PB	Poço de José de Moura	10	1	1
1554 - Cidadão Virtual	RJ	Rio de Janeiro	10	1	1
1556 - capacitação Mãe Sinhá	PI	União	10	1	1